Phasage des travaux sur 'année 2019

Plusieurs périodes de travaux se succéderont d’ici décembre 2019 lors de la phase 1 :
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> RTC : réseau eau potable rue de la Couture
(jusqu'a l'allée de la Vallée) et rue du Chateau d'eau
> Accés riverains et livraisons maintenus
> Pigeon TP : Devant les commerces : / & ‘ ¢ s

> Accés aux commerces et riverains maintenus ) S

. 1¢" quinzaine de mai

> RTC: réseau eau potable rue du Petit Thouarset > 0
vers la rue du Chateau d'eau

> Acceés riverains maintenus

> Pigeon TP : Devant les commerces

> Accés aux commerces et riverains maintenus |
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. 2°Me quinzaine de mai

> RTC : réseau eau potable avenue du 11 novembre
> Accés riverains maintenus

> Pigeon TP : Place Fortier

> Accés mairie maintenu
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Phasage des travaux sur 'année 2019

.Début juin a mifseptembre | | . Mi-septembre a fin octobre

> Pigeon TP : Place Fortier

> Accés mairie maintenu ‘
> Arrét du chantier 2 a 3 semaines en ao(lt

> RTC : 2 semaines de branchements eau

potable au cas par cas J/
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. Novembre — décembre

> Pigeon TP : avenue du 11 novembre
> Accés riverains maintenus

> Acces livraisons et bus maintenus 4
> Les Artisans Paysagistes 41 : plantations | ¢
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